
NO. Razina prioriteta Vrsta provedbe

P1A

P1A1 2 OP

P1A2 Educirati voditelje za pisanje Izazova i Misija 2 TP, TN

P1A3 2 TP, TN

P1A4 2 TP, TN

P1A5 2 TP, TN

P1A6 Kontinuirano objavljivati nove Izazove i Misije na web stranicama ipi.scouts.hr

P1B REGIONALNE I NACIONALNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

P1B1 Definiranje kalendara aktivnosti i ciljeva za pojedine NPA 1 Kontinuirano GN, OP

P1B2

P1B3 2 Kontinuirano GN, OP

P1B4 Organizacija 10. Smotre SIH-a - Organizacija 11. Smotre SIH-a 1 Kontinuirano SIH

P2A

P2A1 Formirati i pokrenuti tim za izradu programskih materijala

P2A2

P2A3

P2A4

P2B

P2B1 Prezentacija programa na regionalnim i nacionalnim seminarima voditelja Kontinuirano

P2B2

P2B3 Kontinuirano

P2B4

P3A

P3A1 2 Kontinuirano TN, NN

P3A2 Kontinuirano

P3A3 Kontinuirano

P3A4 Kontinuirano

P3A5 Kontinuirano

P3B FORMIRANJE REGIONALNIH I NACIONALNOG FORUMA MLADIH

P3B1 Kontinuirano

P3B2 Kontinuirano

P3B3



P3B4

P3B5

P3B6 Kontinuirano

P4A IZRADA PROGRAMSKIH MATERIJALA

P4A1 Formirati i pokrenuti tim za izradu programskih materijala 2 TP, TN

P4A2 Kontinuirano

P4A3

P4A4

P4A5

P4B

P4B1 2 Kontinuirano TN, NN

P4B2

P4B3 Kontinuirano

P4B4 Kontinuirano

P4B5 Kontinuirano

P5A

P5A1 Kontinuirano

P5A2

P5A3 Osmisliti i pokrenuti sustav informiranja mladih

P5B EDUKACIJA ZA PISANJE PROJEKATA U PROGRAMU ERASMUS+

P5B1 Kontinuirano

P5B2 Kontinuirano

P5B3 Pripremiti potrebne programske materijale

P5B4 Pokrenuti edukaciju

K1A

K1A1 1 Kontinuirano GN, NN, ON

K1A2 1 GN, NN, ON

K1A3 Kontinuirano

K1A4 1 Kontinuirano GN, NN, ON

K1A5

K1A6 1 GN, NN, ON

K1A7 Osmisliti i uspostaviti sustav sigurnosne provjere kandidata za volonetere

K1A8 1 Kontinuirano GN, NN, ON

K1B SUSTAV VREDNOVANJA VOLONTERSKOG RADA

K1B1 3 TISP



K1B2 3 Kontinuirano TISP

K1B3 Kontinuirano

K1B4 Kontinuirano

K1B5 Kontinuirano

K1B6 Kontinuirano

K1B7 Kontinuirano

K2A SUSTAV EDUKACIJE I LICENCIRANJA ODRASLIH VODITELJA

K2A1 1 ON, NN, TN

K2A2 1 Kontinuirano ON, NN, TN

K2A3 Izrada nastavnih materijala - modula 1 Kontinuirano ON, NN, TN

K2A4 1 Kontinuirano ON, NN, TN

K2A5 Izrada programske literature i metodskih uputa 1 Kontinuirano ON, NN, TN

K2A6 Kontinuirano

K2A7 3 Kontinuirano ON, NN, TN

K2B

K2B1

K2B2 Izrada nastavnih materijala - modula (vezano uz K2A3) 2 NN, TN

K2B3 Kontinuirano

K2B4 2 Kontinuirano NN, TN

K2C SUSTAV EDUKACIJE MLADIH ASISTENATA

K2C1

K2C2

K2C3 Izrada nastavnih materijala - modula

K2C4 Kontinuirano

K2C5 Kontinuirano

K2C6 1 Kontinuirano ON, NN, TN

K2C7 Kontinuirano

K2D

K2D1

K2D2

K2D3 Izrada nastavnih materijala - modula

K2D4 Kontinuirano

K2D5 Kontinuirano

K3A

K3A1 -



K3A2

K3A3

K3A4

K3B

K3B1

K3B2 Programiranje web aplikacije

K3B3 Dizajniranje u skladu s novim vizualnim identitetom Saveza

K3B4

K4A

K4A1 Identificirati relevantna tijela i institucije, uspostaviti kontakt 1 Kontinuirano ON, OP

K4A2 1 ON, OP

K4A3 1 ON, OP

K4A4 1 ON, OP

K4B

K4B1 2 Kontinuirano

K4B2 Identificirati potencijalne partnere u informiranju i uspostaviti kontakt 2 Kontinuirano

K4B3 2 Kontinuirano

K4B4 2 Kontinuirano

K4B5 2 Kontinuirano

K5A

K5A1 1 GN, ON, OP

K5A2 Izraditi prijedlog standarda kvalitete i uputiti ga u javnu raspravu 1 GN, ON, OP

K5A3 Definirati standarde kvalitete 1 GN, ON, OP

K5A4

K5B

K5B1 Izrada obrazaca za samoprocjenu

K5B2

K5B3 Definirati razine kvalitete

K5B4

S1A

S1A1 Usvojiti novu Strategiju Saveza kao podlogu za projekt u programu Messengers of Peace -

S1A2 Napisati projekt MoP i poslati aplikaciju 1 Kontinuirano

S1A3 1 Kontinuirano

S1B POSLOVNI PLAN

S1B1 Postaviti smjernice za poslovni plan -



S1B2 -

S1B3 -

S1B4 Daljnji koraci u realizaciji poslovnog plana 1 Kontinuirano

S2A

S2A1 2 Kontinuirano

S2A2 2 Kontinuirano

S2A3

S2A4 Na osnovi toga definirati procedure i uspostaviti sustav

S2B

S2B1 2

S2B2 2 Kontinuirano

S2B3 3 Kontinuirano

S2B4

S2B5 1 Kontinuirano

S2B6 1 Kontinuirano

S2B7 1 Kontinuirano

S3A

S3A1 Prilagoditi sistematizaciju poslova i odgovornosti trenutnoj kadrovskoj situaciji

S3A2 1 Kontinuirano IO

S3A3 Detaljno definirati poslove i odgovornosti za sve pozicije u Savezu

S3A4 Informirati nositelje o njihovim poslovima i odgovornostima 1 Kontinuirano IO

S3A5 1 Kontinuirano IO

S3A6

S3B

S3B1 -

S3B2 -

S3B3 3 Kontinuirano

S3B4 Izrada novih normativnih akata prema prioritetima 1 Kontinuirano

S3C PROCEDURE ZA IZVANREDNO DJELOVANJE U SAVEZU

S3C1 3

S3C2 Definirati plan prioriteta izrade procedura 3

S3C3 Izraditi procedure prema planu prioriteta 3

S4A VANJSKI IZVORI FINANCIRANJA

S4A1 -

S4A2 1 Kontinuirano



S4A3 Educirati zaposlene i volontere za pripremu projektne dokumentacije 1 Kontinuirano

S4A4 Osigurati institucionalne potpore radu Saveza 1

S4B

S4B1 Unaprijediti evidencije opreme Saveza

S4B2

S4B3 1 Kontinuirano

S4B4 1 Kontinuirano Scoutshop

S4C

S4C1 -

S4C2 Napraviti nacrt poslovnog plana 2 Scoutshop

S5A

S5A1 3 Kontinuirano TKM

S5A2 Kontinuirano

S5A3

S5A4 3 Kontinuirano TKM

S5B

S5B1 Kontinuirano

S5B2 Osmisliti sustav i plan prioriteta

S5B3 Uspostaviti komunikacijske kanale prema planu prioriteta

S5B4 Provesti edukaciju uspostavljenog sustava

S6A GSAT STANDARD

S6A1 Nastaviti rad na uklanjanju nedostataka prema planu prioriteta 1 Kontinuirano

S6B SOKNO STANDARD

S6B1

S6B2 Utvrditi nedostatke i definirati plan prioriteta njihovog uklanjanja

S6B3

S6B4

S6C ISO STANDARD

S6C1

S6C2 Utvrditi nedostatke i definirati plan prioriteta njihovog uklanjanja Kontinuirano

S6C3

S6C4 Kontinuirano

D1A

D1A1 Kontinuirano

D1A2 Kontinuirano



D1A3

D1A4

D1A5

D1A6 Kontinuirano

D1B

D1B1 Kontinuirano

D1B2

D1B3 Prikupiti kvalitetne fotografije 1 TKM

D1B4

D1B5 Izraditi pokusne primjerke i testirati ih u anketama i fokus grupama

D2A

D2A1 1 Kontinuirano

D2A2

D2A3

D2B

D2B1 -

D2B2

D3A

D3A1
standardne opreme

D3A2 3 Kontinuirano Scoutshop

D3A3 3 Kontinuirano IO

D3A4

D3B

D3B1

D3B2 2 Kontinuirano TN, NN

D3B3 2 Kontinuirano

D3B4

D3B5

D3B6 Pokrenuti pilot-projekt

D3B7
edukacija voditelja

1 Kontinuirano TN, NN

D3B8 1 Kontinuirano TN, NN

D3B9

D4A

D4A1 Kontinuirano

D4A2 Kontinuirano



D4A3 Napraviti nacrt sustava i pokrenuti javnu raspravu

D4A4 Kontinuirano

D4B

D4B1 Inicirati u svakoj od regija volonterske jezgre oko kojih bi se okupljali novi volonteri Kontinuirano

D4B2 Kontinuirano

D4B3

D4B4

D5A

D5A1 Definirati standarde kvalitete

D5A2

D5A3

D5A4

D5A5 Promovirati web stranicu u skautskoj javnosti Kontinuirano

D5A6

D5B

D5B1 Kontinuirano

D5B2 Kontinuirano

D5B3

D5B4 Formirati tim koji bi se bavio pokretanjem NIC-a 1 IO

U1A

U1A1

U1A2

U1A3

U1A4

U1A5

U1B

U1B1 Prezentacija programa na regionalnim i nacionalnim seminarima voditelja Kontinuirano

U1B2

U1B3 Pokretanje edukacije voditelja

U1B4

U1C

U1C1

U1C2 Osmisliti i pokrenuti sustav informiranja javnosti

U2A POTENCIJALNI PARTNERI - IDENTIFICIRANJE I KONTAKT

U2A1



U2A2

U2B

U2B1

U2B2

U2B3

U2B4

U2C

U2C1 Prezentacija programa vrednovanja na regionalnim i nacionalnim seminarima voditelja Kontinuirano

U2C2

U2C3 Pokretanje edukacije voditelja

U2C4 Pokretanje pilot-projekta

U3A

U3A1 1 Kontinuirano

U3A2 1 Kontinuirano

U3A3 1 Kontinuirano

U3A4 1 Kontinuirano

U3B

U3B1 1 Kontinuirano TMS

U3B2 1 Kontinuirano

U3B3 1 Kontinuirano

U3B4 Osmisliti i pokrenuti neke oblike suradnje s gospodarskim sektorom 1 Kontinuirano

U4A

U4A1 1 Kontinuirano

U4A2 1 Kontinuirano

U4A3 1 Kontinuirano

U4A4 1 Kontinuirano

U4A5 1 Kontinuirano

U4B

U4B1 1 Kontinuirano

U4B2 1 Kontinuirano

U4B3 1 Kontinuirano

U4B4 1 Kontinuirano

U5A KNJIGA VIZUALNOG IDENTITETA SAVEZA

U5A1 -

U5A2 Objaviti i promovirati knjigu VI 1 Kontinuirano



U5A3 1 Kontinuirano

U5B PRILAGODBA MATERIJALA SAVEZA NOVOM VIZUALNOM IDENTITETU

U5B1 Napraviti analizu potrebnih prilagodbi i plan prioriteta -

U5B2 1 Kontinuirano

U5B3 Pokrenuti prilagodbu materijala prema planu prioriteta -

U5C

U5C1 -

U5C2 -

U5C3 -

U5C4 -

U5C5 -

U5C6 -

U5C7 -

U5C8 Pokrenuti izradu i distribuciju -

U5D

U5D1 -

U5D2 1 Kontinuirano Scoutshop

U5D3 -

U5D4 Kontinuirano Scoutshop

U5D5 -

U5D6 Pokrenuti izradu i distribuciju -

Nije moguće izvršiti zbog vanjskih faktora

Izvršeno u potpunosti

Djelomično izvršeno

Nije započelo izvršavanje

IO Izvršni odbor

ON Odbor za naobrazbu

PO Programski odbor

ONA Odbor za normativne akte

TP Tim za program

TN Tim za naobrazbu

TKM Tim za komunikacije i medije

TISP Zim za informacijski sustav i podršku

TMS Tim za međunarodnu suradnju

GN Glavni načelnik

RIZ Rizničar

TNAT Tim za natjecanja

US11 Uprava 11. Smotre SIH-a

SS Scoutshop d.o.o.



1 Najviši prioritet

2 Srednji prioritet

3 Najniži prioritet


